Haussner, Sabrina

Von:
Gesendet: Freitag, 10. April 2026 14:41
An: Haussner, Sabrina; Denk, Beate; Hüvelmann, Peter
Cc:
Betreff: [EXTERN] Zeitplan FNP Neuaufstellung

Projekt Nr. 17-74
(Bitte bei Antworten und Rückfragen immer angeben.)

Sehr geehrte Frau Haussner,
sehr geehrte Frau Denk,
sehr geehrter Herr Hüvelmann,

ich möchte für unser aller Kenntnis einmal den heute zwischen mir und Herrn Hüvelmann abgestimten weiteren Zeitplan zusammenfassen:

- Fertigstellung von Begründung und Planzeichnung sowie Flächenberechnung
  - ➔ Vorabstimmung mit Gemeinde
  - ➔ Versand an die Bezirksregierung mit dem Verweis, dass der UB nach Fertigstellung der Artenschutzprüfung nachgereicht wird spätestens Ende Mai
  - ➔ Ggf. Besprechungstermin in Kön noch vor den Sommerferien.
- Fertigstellung der ASP durch Herrn Fehr bis Ende Juni
- Kurzfristige Einarbeitung der ASP in den Umweltbericht, Nachversand an die BR (Anfang Juli)
- Offenlage nach den Sommerferien
- (Hoffentlich) Wirksamkeit der 3. LEP-Änderung in Q3
- Feststellungsbeschluss Ende 2026

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dipl.-Ing. Heike Straube
- Stadtplanerin, Bauassessorin -