Zeitplan TI und Stadtbibliothek																		
	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27
Konzept																	
Planung																	
Nutzungsänderung																	
Treppenhaus und Müllraum																	
Abgabe NÄA																	
Baugenehmigung																	
Lph 5																	
Lph 6																	
Lph 7																	
Lph 8																	
Räumen der Bibliothek																	
Baubeginn																	
Reinigung																	
Fertigstellung																	
Mängelbeseitigung																	