Stadt Lennestadt
Der Bürgermeister
Gebäudemanagement
AZ: 11.60.15

VORLAGE
mit 0 Anlage(n)

X	öffentlich
	nichtöffentlich

Datum	Drucksachen-Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
22.05.2026	**2025/2026**

Beratungsfolge	Termin	TOP	Ein	Für	Geg	Ent	Bemerkungen
Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales	30.06.2026						

Betreff:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Lennestadt-Meggen
hier: Ermächtigung zur Vergabe von Bauleistungen

Bezug:

Vorlage 2007/2025

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales ermächtigt den Bürgermeister den Zuschlag auf die wirtschaftlichsten Angebote für die Abbrucharbeiten am THW Gebäude, Herstellung der Außenanlage, Lieferung und Montage der mobilen Trennwände und Installation der raumlufttechnischen Anlage für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lennestadt-Meggen zu erteilen.

Sachdarstellung:

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lennestadt-Meggen befindet sich derzeit in einem weit fortgeschrittenen Stadium der Bauausführung. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Das Gebäude ist durch den Einbau von Fenstern, Türen und Toren geschlossen. Mit den technischen Installationsarbeiten wurde bereits begonnen. Der bisherige Bauablauf entspricht im dem vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen.

Zur Sicherstellung eines geordneten weiteren Bauablaufs sowie zur Einhaltung der angestrebten Fertigstellungstermine ist es erforderlich, die noch ausstehenden Gewerke frühzeitig abzufragen und zu beauftragen. Da während der Sitzungspause im Sommer keine regulären Ausschusssitzungen stattfinden, ist eine Beratung und Beschlussfassung bereits in der aktuellen Sitzung erforderlich. Auf diese Weise können notwendige Vorlaufzeiten berücksichtigt, Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken abgestimmt und Verzögerungen im weiteren Bauablauf vermieden werden.

Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, für die nachfolgend aufgeführten Leistungen unter Berücksichtigung des aktuellen Bauzeitenplans gebündelt Angebotsabfragen durchzuführen:

. . .

- Abbrucharbeiten am THW-Gebäude
- Herstellung der Außenanlage
- Lieferung und Montage der mobilen Trennwände
- Raumlufttechnischen Anlage

Die hierfür veranschlagten Baukosten belaufen sich insgesamt auf ca. 1.108.000,00 € brutto.


Der Zuschlag wird jeweils auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ergebnisse der Angebotsabfragen werden dem Ausschuss in einer der kommenden Sitzungen des Ausschusses für Schulen, Kultur, Sport und Soziales bekannt gegeben.

Mögliche weitere Bauleistungen werden bei Bedarf sukzessive unter Beachtung des Bauzeitenplans abgefragt und beauftragt. Die jeweiligen Vergaben werden dem Ausschuss entsprechend den vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

☐	Der Beschluss hat keine unmittelbare haushaltsrechtliche Relevanz.	
☒	Durch den Beschluss entstehen	
	☒	Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2025 - 2027 in Höhe von ca. 1.108.000,- €
	☐	Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von
	☒	Mittel stehen in den Haushaltsjahren 2025 – 2027 haushaltsrechtlich zur Verfügung. Produkt-/Auftragssachkonto: I 210 106 – 0978 513 Haushaltsansatz 2026: 2.500.000,- € VE für 2027: 900.000,- €
	☐	Mittel müssen über- / außerplanmäßig bereitgestellt werden. Betrag: Deckungsvorschlag:
	☐	Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von
	☐	Erträge im Haushaltsjahr in Höhe von
☐	Durch den Beschluss entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen.	

In Vertretung



Schürheck
Beigeordneter