
Masterplanung Schulen in Pulheim Fortschreibung Generalterminplan und Kostenverteilung

Schuljahre
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Prognose Kosten 2023 210.500.430 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 235.090.480 €

Neubau Christinaschule inkl. zus. TH 

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2023 24.022.830 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 28.421.540 €

Schaffen von Planungsrecht

Aufstellungsbeschluss 27.11.2024

Satzungsbeschluss geplant

Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen

Vergabe Projektsteuerung 12 Monate

Beauftragung Projektsteuerung   28.10.2025

Ausschreibung & Vergabe Planungsleistungen 21 Monate

Planung

Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3) 18 Monate

Vorstellung Planung im LHA

Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)

Erhalt Baugenehmigung

Ausführungsplanung, Ausschreibung & Vergabe von Bauleistungen (LP 5-7) 12 Monate

Bauausführung

Abbruch Vereinsheim 6 M.

Neubau Interim Mensa/ Klassenräume 12 Monate

Demontage Mensacontainer

Neubau Schulgebäude mit umliegenden Schulhof 18 Monate

Abbruch Bestand und Abbau Interim 6 M.

Neubau Sporthalle und Freianlagen 18 Monate

Erweiterung und Sanierung GGS Sinthern Geyen inkl. TH

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2023 18.700.920 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 21.178.890 €

Abstimmen von Planungsrecht mit Kreis (UNB)

vorläufige Wirtschaflichkeitsuntersuchung

Vergabeverfahren 35 Monate

Vorbereitung Vergaben durch Stadt

Vergabeverfahren, Angebotszeitraum und Planung durch Bieter

Verhandlungen

Zuschlagserteilung

Realisierung (Planung & Bauausführung)

1. BA Erweiterungsbau Schule 18 Monate

2. BA Sanierung Schule, Sporthalle 12 Monate

Abbau Interim, Freianlagen 3 M.

Abbau Pavillon, Freianlagen 3 M.

Neubau Horionschule inkl. neue TH 

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2023 16.836.250 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 19.066.990 €

Schaffen von Planungsrecht

Aufstellungsbeschluss 02.07.2025

Satzungsbeschluss geplant

Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen

Vergabe Projektsteuerung 12 Monate

Vergabe Planung 18 Monate

Planung 30 Monate

Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)

Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)

Ausführungsplanung (LP5 )

Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)

Bauausführung

Interim Schule 24 Monate

Abbruch Bestand 9 Monate

Neubau Mensa, Schule und Sporthalle 18 Monate

Abbau Interim 6 M.

Neubau Richezaschule inkl. neue TH 

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2023 21.920.050 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 24.824.380 €

Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen

Vergabe Projektsteuerung 12 Monate

Vergabe Planung 18 Monate

Planung Neubau Richezaschule 30 Monate

Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)

Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)

Ausführungsplanung (LP5 )

Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)

Planung Interimsschule (Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte Bernhardstraße)

Schaffen von Planungsrecht

Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen 6 M.

Planungszeitraum bis Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP1-LP 4) 9 Monate

Ausführungsplanung (LP5 ) 6 M.

Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7) 12 Monate

Bauausführung

Umbau Unterkunft in Interim Schule 18 Monate

Abbruch Bestandschule 9 Monate

Neubau Schule, Sporthalle 18 Monate

Abbau Interim 6 M.

Neubau Schulzentrum auf der Reiherwiese

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2024 111.057.200 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 125.772.330 €

Prognose Kosten 2024 70.352.300 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 79.674.050 €

Prognose Kosten 2024 40.704.900 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 46.098.280 €

Schaffen von Planungsrecht

Bodendenkmaluntersuchungen

Aufstellungsbeschluss 08.07.2026

Satzungsbeschluss geplant

vorläufige Wirtschaflichkeitsuntersuchung

Vergabeverfahren 36 Monate

Vorbereitung Vergaben durch Stadt

Vergabeverfahren, Angebotszeitraum und Planung durch Bieter

Verhandlungen

Zuschlagserteilung

Realisierung (Planung & Bauausführung)

Neubau SZ Pulheim 36 Monate

Abbruch GSG und MDR am alten Standort und Demontage Interim GSG & MDR 18 Monate

Erweiterung Grundschule (Am Buschweg)

Kalenderjahr

Prognose Kosten 2023 für Neubau Grundschule (Am Buschweg) ZOT 1 19.533.300 €

Prognose Mittelabfluss (Finanzplan) inkl. Preissteigerung (Kostenstand Q2 2026) 15.826.350 €

Abstimmen von Planungsrecht

Ausschreibung & Vergabe Planungs- & Beratungsleistungen

Vergabe Projektsteuerung 12 Monate

Vergabe Planung 18 Monate

Planung 30 Monate

Grundlagenermittlung bis Entwurf (LP 1-3)

Genehmigungsplanung inkl. Genehmigungszeitraum (LP 4)

Ausführungsplanung (LP 5 )

Ausschreibung, Vergabeverfahren & Vergabe von Bauleistungen (LP 6-7)

Bauausführung

Abbruch Turnhalle MDR 12 Monate

Erweiterungsneubau Grundschule 18 Monate

Abbau Interim 6 M.

Neubau Marion-Dönhoff-Realschule
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Legende

Orange – Planungsrecht und vorbereitende Untersuchungen Gelb – Abbruch und Rückbau

Grün – Ausschreibung und Vergabe Grau – Sonstige Verfahrens- und Zwischenabschnitte

Blau – Planungsphase Hellblau - Planung und Bauausführung

Ausführungsplanung sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Rot – Bauausführung

Schaffen von Planungsrecht, Aufstellungsbeschlüsse, 

Vergabe von Projektsteuerungs-, Planungs- und Beratungsleistungen

Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, 

Neubau, Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude, Sporthallen 

Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Abbau und Demontage von 

Vergabeverfahrensabläufe/- zeiträume zu gebündelten 

Bodendenkmaluntersuchungen und vorbereitende Abstimmungen

sowie Vergabeverfahren mit hoher Beteiligung der Stadtverwaltung

und Freianlagen

Interimslösungen

Vergaben mit geringerer Beteiligung der Stadtverwaltung

Planung und Bauausführung zur Umnutzung Flüchtlingsunterkünfte 

Bernhardstraße




