Stadt Bad Munstereifel Bad Minstereifel, den 18.06.2026
- Der Burgermeister -

Az: Nr. der Ratsdrucksache: 177-XI1/Z-1
Sitzungsfolge Termin
Rat 15.07.2026

Zur Mitteilung in 6ffentlicher Sitzung:

Bezeichnung der Mitteilung:
Sachstand Wiederaufbau
hier: Stand 30.06.2026

Berichterstatter/in: Frau RoRler

() Kosten €: () Die Mittel missen Uber-/auf3erplan-
malig bereitgestellt werden.

Die Mittel stehen haushalts- () Kostenstelle Konto

rechtlich zur Verfigung

() ja / () nein () Folgekosten: () ja / () nein

( ) Nothaushalt / Ubergangswirtschaft € jahrlich

( ) Anlagen sind beigefugt

Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet:
GBA 20.1
PR AL
20
Blrgermeister

1. Sachverhalt:

Stadtgebiet
o Der Bau- und Feuerwehrausschuss hat das Material fiir sieben FuBgangerbriicken zwischen Arloff-Kir-
spenich und Eicherscheid beschlossen.

Hohengebiet
o Die Sanierung von insgesamt 15 weiteren Wirtschaftswegen (Bindel “Wirtschaftswege Ost neu”)

wurde begonnen. Es handelt sich um die Instandsetzung von Wegen im Bereich von Neichen, Effels-
berg, Eichen, Houverath, Lanzerath, Scheuren und Wald.



Seite 2 von Ratsdrucksache 177-XI1/Z-1

Arloff-Kirspenich

o Der Auftrag fir die Planung zur Ertlichtigung des Gebaudes in Arloff, in dem die Interimsl6-
sung fur das Stadtarchiv untergebracht wird, wurde an zwei Fachburos erteilt.
o Der Wiederaufbau der Erftbricke “Bruckenstralle” ist abgeschlossen.

Bad Munstereifel

o Die Blumenkibel, die in der Kernstadt bis zur Flutkatastrophe auf den Erftmauern platziert wa-
ren, wurden durch 17 neue Pflanzgefalie aus Granit ersetzt. Bestlickt wurden sie mit einer
ganzjahrigen, winterfesten Dauerbepflanzung. Die neuen Gefalde sind wesentlich groer als
die vorherigen Modelle. Daher stehen sie nun neben den Erftmauern auf dem Boden.

o Der Wiederaufbau der Kapuzinergasse ist abgeschlossen.

o Der Abriss des Hauses Kdlner Str. 12 ist erfolgt. Dort wird das notwendige Nebeninterimsge-
baude der Feuerwehr eingerichtet werden.

o Der Rat hat beschlossen, den Sportplatz als Kunstrasenplatz auszufiihren. Die Raumung des
Baufelds wurde gestartet.

o Die durch die Flut zerstorten Schilder des Historienwegs wurden erneuert und aufgestellt.

o Der Wiederaufbau des Friedhofs wurde begonnen.

Iversheim

o Der Wiederaufbau der Erft-Briicke “Bendenweg” ist abgeschlossen.

o Der Wiederaufbau von ,Mlhlengasse” und Obergasse® ist abgeschlossen.
o Der Wiederaufbau der Strale "Am Bloch" hat begonnen.

Schoénau

o Die Wiederherstellung des Dreisbaches hat begonnen.

2. Rechtliche Wiirdigung

3. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept

4. Organisatorische und personelle Auswirkungen

5. Losungsvorschlag und mogliche Alternativen und deren Auswirkungen

6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel

7. Auswirkungen auf den Klimawandel






