GEMEINDE NETTERSHEIM Vorlage 109 /XII.L.

DER BURGERMEISTER
FB 3.1 - St. Datum:| 28.01.2026

An den

Gemeinderat Sitzungstag: 03.02.2026

zur Beratung in offentlicher Sitzung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Masterplan Nettersheim - Wiederaufbaukonzept nach der Hochwasser-
katastrophe am 14./15.07.2021
hier: Fortschreibung des Wiederaufbauplans
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Die Vorlage beruhrt nicht den Etat des Ifd. Haushaltsjahres.

Die Vorlage beruhrt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite.
Die Vorlage berUhrt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite
Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfligung.

[0  Mittel sollen Uber-/auBerplanmaBig bereitgestellt werden

Deckungsvorschlag:

Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung.
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Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschlieBt, den am 14.06.2022 bewilligten Wiederaufbauplan
der Eifelgemeinde Nettersheim auf Grundlage der in der Begrindung dargestell-
ten Anpassungen fortzuschreiben und zu aktualisieren.

Des Weiteren beschlieBt der Gemeinderat, auf der Grundlage der dargestellten
veranderten Mittelbedarfe und der dargestellten neuen MaBnahmen einen zweiten
Anderungsantrag zum Wiederaufbauplan beim Ministerium fiir Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) einzurei-
chen.

Begriindung:

1. Grundantrag Wiederaufbauplan

Der Wiederaufbauplan der Eifelgemeinde Nettersheim bildet die zentrale Grund-
lage fir die Wiederherstellung der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 erheblich
geschadigten Infrastruktur. Er blndelt samtliche férderfahigen MaBnahmen zur
Beseitigung der Flutschaden und schafft die Voraussetzung fiir deren Umsetzung
im Rahmen der vom Land Nordrhein-Westfalen administrierten Wiederaufbauhilfe.

Die im Wiederaufbauplan enthaltenen MaBnahmen werden im Rahmen der Wie-
deraufbauhilfe vollstandig zu 100% aus Mitteln des nationalen Aufbaufonds 2021
finanziert, der gemeinsam vom Bund und den Landern getragen wird und vom
Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt wird.

Der urspriingliche Grundantrag zum Wiederaufbauplan der Eifelgemeinde Netters-
heim wurde am 14.06.2022 vom Ministerium fir Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) mit einem Gesamt-
volumen von 30.980.000 Euro genehmigt. Er umfasst insgesamt 55 MaBnahmen
(Projekt-Nummern) zur Wiederherstellung der durch die Flutkatastrophe bescha-
digten Infrastruktur.

2. 1. Anderungsantrag Priventiver Hochwasserschutz

Im Rahmen des 1. Anderungsantrags erhielt die Gemeinde Nettersheim zusatzlich
eine Billigkeitsleistung in H6he von 10% des urspriinglichen Wiederaufbaubudgets,
entsprechend 3.098.000 Euro, zur Umsetzung von PraventionsmaBnahmen zum
Schutz geschadigter Siedlungsbereiche.

Die Bewilligung der Billigkeitsleistung erfolgte am 30.07.2025. Damit betragt das
derzeitige Gesamtbudget im Rahmen der Foérderrichtlinie Wiederaufbau
34.078.000 Euro.

Aus diesem Budget werden in ersten Schritt SofortmaBnahmen zum vorbeugenden
Starkregen- und Hochwasserschutz mit einem Gesamtvolumen von 1.150.000
Euro in den folgenden Bereichen umgesetzt:

= im Bereich der BahnhofstraBe mit voraussichtlichen Kosten von 290.000
Euro. Aufgrund einer moglicherweise geanderten Bauweise ist hier mit zu-



satzlichen Mehrkosten zu rechnen. Hierzu findet Mitte Februar 2026 ein Ab-
stimmungsgesprach mit der Bezirksregierung Kéln statt,

= im Bereich Parkplatz/Kirmesplatz mit etwa 410.000 Euro sowie

= im Bereich Réderpesch mit rund 450.000 Euro.

Die restlichen Mittel sollen zur Umsetzung weiterer praventiver MaBnahmen zum
Schutz der Siedlungsbereiche eingesetzt werden.

Dartber hinaus besteht die Mdglichkeit, aus den dem Kreis Euskirchen aus dem
Wiederaufbaufonds bereitgestellten Billigkeitsleistungen flr praventive Hochwas-
serschutzmaBnahmen in H6he von insgesamt 21,5 Millionen Euro Mittel an die krei-
sangehoérigen Kommunen zu verteilen.

Die vorlaufige Verteilung sieht flir die Gemeinde Nettersheim einen Betrag in H6he
von 1,39 Millionen Euro vor. Hierzu wird am 30.01.2026 ein Antrag zur Verwen-
dung dieser Mittel beim Kreis Euskirchen eingereicht. Dieser bezieht sich auf die
Verbesserung der Oberflachenentwasserung im Bereich Engelgauer Weg und Ho6-
henweg in Nettersheim sowie die Wiederherstellung der Oberflachenentwasserung
im Bereich FliederstraBe in Buir.

3. 2. Anderungsantrag zum Wiederaufbauplan

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Wiederaufbauplans ist nun eine Aktualisie-
rung, Fortschreibung und Erganzung erforderlich. Hierzu ist die Einreichung eines
2. Anderungsantrags notwendig.

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde in den vergangenen Monaten einen An-
derungsantrag erarbeitet, mit dem der Wiederaufbauplan fortgeschrieben und an
veranderte fachliche, technische und finanzielle Rahmenbedingungen angepasst
wird. Berlicksichtigt werden hierbei insbesondere aktualisierte Mittelbedarfe, in-
haltliche Anpassungen bestehender MaBnahmen sowie die Aufnahme neuer Pro-
jekte.

Veranderte Mittelbedarfe bestehender WAP-Projekte:

Im Rahmen des 2. Anderungsantrags ist es vorgesehen fiir 13 bestehende MaB-
nahmen einen veranderten Mittelbedarf in Héhe von insgesamt 11.289.000 Euro
bei der Bewilligungsbehtérde anzumelden. Die Anpassungen ergeben sich insbe-
sondere aus zwischenzeitlich konkretisierten Planungen, erweiterten Schadensbil-
dern sowie erheblichen Material- und Baupreissteigerungen.



Veranderter Mittelbedarf / Mehrhedarf
Ifd. Projekt-Nummer |MaBnahmenbeschreibung bisheriges Budget Beantragtes WAP- Zusétzlicher
Budget "Neu" Mittelbedarf

Wiederherstellung der innerdrtlichen StraBen im Zentralert

1& MNettersheim - Sanierungsgebiet 1 (Genfbachstrafe, Parkweg, 2.030.000,00 £ 3.380.000,00 € 1.350.000,00 €
Kleingasse, Engelgauer Weg, Schleifmihle, Martinusstrafe)
Wiederherstellung der innerortlichen StraBen im Zentralort

17 Mettersheim - Sanierungsgebiet 2 (RosenthalstraBe, Auf der Aerk, 1.815.000,00 € 3.240.000,00 € 1.425.000,00 €
TalstraBe, KlosterstraBe)
Wiederherstellung der innerértlichen StraBen im Zentralort

18 Mettersheim - Sanierungsgebiet 3 (Urftstrafe, Romerplatz, 1.605.000,00€ 3.280.000,00€ 1.675.000,00 €
Grafschaftsgasse, Kaninhecke)
Wiederherstellung derinnerartlichen StraBen im Zentralort

15 Mettersheim - Sanierungsgebiet 4 (BahnhofstraBe, Steinfelder SB85.000,00 € 4.0590.000,00 £ 3.105.000,00 €
StraBe)
Wiederherstellung der innerartlichen StraBen im Ortsteil Engelgau

24 {AhestraBe, EichenstraBe, DahlienstraBe, BuchenstraBe, 80.000,00 € 800.000,00€ 720.000,00 €
UlmenstraBe)

26 Meubau Bruckenbauwerk Engelgauer Weg - Zentralort Nettersheim 760.000,00 € 1.130.000,00 € 370.000,00 £

210 ‘a'.'iederherstellungdnz.rtiﬂentlichen Platze und Parkanlagen im 00.000,00 € SE5.000,00€ 385.000,00 £
Zentralert Nettersheim

%% Wiederherstellung wvon Bruckenbauwerken im AuBenbereich westlich 1.880.000,00 € 2.609.000.00€ 729.000,00 €
der Autchahn A1
Wi U i i 0 i

37 Wiederherstellung von Briuckenbauwerken im AuBenbereich ostlilch 580.000,00 € BES.000,00€ 305.000,00 €
der Autobahn A1

39 Wiederherstellung Urft einschlieBlich Mebengewasser - 1.1685.000,00 £ 1.365.000,00 £ 200.000,00 £

42 Wiederherstellung Erft/Kuhbach einschlieBlich Nebengewasser 555.000,00£ 750.000,00£ 135.000,00 €
o P = - -

a4 Wiederherstellung/ Ertiichtigung Mihlenbach einschlieBlich 210.000.00€ £30.000.00€ 420.000.00 €
Mebengewasser
o - - -

49 Wiederherstellung Oberflachenentwasserung, Vorfluter, Die Acht B35.000,00€ 1.245.000,00€ 410.000,00€
Morgen

13.100.000,00 £ 24.389.000,00€ 11.289.000,00 €

Neue MaBnahmen:

Ergénzend hierzu wurden zehn neue MaBnahmen identifiziert und in den Ande-
rungsantrag aufgenommen, deren Notwendigkeit zum Zeitpunkt der urspringli-
chen Antragstellung noch nicht bekannt war. Diese MaBnahmen dienen ebenfalls
der vollstandigen Wiederherstellung der durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021
geschadigten Infrastruktur. Flr diese Projekte wurde ein zusatzlicher Mittelbedarf
in Héhe von 6.020.000 Euro ermittelt.

Neue MaBBnahmen (Wiederaufbau)

Bahrhaus

Ifd. Projekt-Nummer |MaBnahmenbeschreibung Beantragtes WAP-
Budget "Neu"

58 Ankaufund Wiederherstellung Wohnhaus Bahnhofstrafe 35in Mettersheim 405, 000,00 £

=1 Ankaufund Wiederherstellung Wohnhaus Bahnhofstrafe 37 in Mettersheim 815.000,00 £

&1 Wiederherstellungder innergrtlichen StraBen - Zentralort Mettersheim - Sanierungsgebiet 1- 1.450.000,00 &)
Parkweg
Sani der StraBenbeleucht -Einschaltstellen im Zentralert Nettersheim - Hubertusstrafle ,

&7 .?.nlerung er StraBenbeleuchtungs-Einschaltstellen im Zentralort Mettersheim - Hubertusstrae 60.000,00€
Romerplatz

&3 Wiederherstellung Brickenbauwerk - Verbindungsweg Nettersheim, RosenthalstraBe nach 750.000,00 €




&4 Meubau der FuBgangerbriicke Romerweiher/Archaologischer Landschaftspark 870.000,00€

65 Wiederherstellung Hangbefestigung im Rosenthal entlang des Wirtschaftsweges 105.000,00€

56 Ankauf und Wiederherstellung Wohnhaus BahnhofstraBe 20 in Mettersheim 380.000,00 £

67 Abriss Bruckenbauwerk - Zentralort Mettersheim - Nahe Waldkindergarten/Auenlandschaft 140.000,00€
Praventiver Hochwasser-/Objektschutz an den durch Flutkatastrephe im Juli 2021 geschadigten

8 kommunalen Gebauden (Bauernhaus, Romische Taverne, Blockhitte, Eifelhaus, Literaturhaus, 05.000.00 &
Biologische Station und Apotheke, Geschaftshaus Steinfelder StraBe, Freistaat Eifel, o
Begegnugsstatte, Jugendhaus (JUME), Waldkindergarten

69 Abriss Bricke Kleingasse, Neubau FuBgangerbricke und Platzgestaltung 440.000,00 €

£.020.000.00€

Fazit

Mit der Einreichung des 2. Anderungsantrags zum Wiederaufbauplan werden be-
stehende Projekte an die tatsachlichen Bedarfe und Entwicklungen angepasst. Mit-
telbedarfe werden aktualisiert, inhaltliche Anderungen umgesetzt und neue MaB-
nahmen aufgenommen, um die vollstandige Wiederherstellung der durch die Flut-
katstrophe geschadigten Infrastruktur sicherzustellen. Gleichzeitig wird die Ver-
besserung des praventiven Starkregen- und Hochwasserschutzes gestarkt. Die Be-
reitstellung zusatzlicher Mittel durch den Kreis Euskirchen ermdglicht gezielte MaB3-
nahmen in besonders gefahrdeten Bereichen. Durch die Fortschreibung und Aktu-
alisierung wird der Wiederaufbauprozess der Eifelgemeinde Nettersheim bedarfs-
gerecht und wirtschaftlich und zukunftsorientiert fortgefihrt.

gez. Crump

Blrgermeister





